

DỰ THẢO

Số: /NQ-HĐND

TP. Hải Dương, ngày tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường vành đai I (đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn)

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG KHÓA XXII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 27 tháng 6 năm 2019; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND thành phố Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường vành đai I (đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn);

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của HĐND thành phố Hải Dương về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường vành đai I (đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn);

Căn cứ Thông báo số 1004-TB/TU ngày 14/12/2023 kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư và chủ trương đầu tư một số công trình trên địa bàn thành phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 258/TTr-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường vành đai I (đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường vành đai I (đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn, cụ thể như sau:

### 1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Dự án Xây dựng đường vành đai I (đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn) đã thực hiện thi công hoàn thành và đảm bảo tiến độ dự án đã được duyệt

trong năm 2020-2023. Hiện nay, công trình đang thực hiện công tác thẩm tra an toàn giao thông để làm cơ sở bàn giao đưa vào sử dụng, hoàn thiện các hồ sơ liên quan để thực hiện thanh quyết toán công trình. Đồng thời, trong quá trình triển khai, UBND tỉnh đã thực hiện cấp hỗ trợ vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án. Vì vậy, để đảm bảo các quy định pháp luật, việc điều chỉnh chủ trương thực hiện dự án là phù hợp và cần thiết.

## **2. Nội dung điều chỉnh**

### **2.1. Thời gian thực hiện dự án**

- Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND thành phố Hải Dương là: Năm 2020-2023.

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2020-2024.

### **2.2. Nguồn vốn thực hiện dự án**

- Nguồn vốn thực hiện dự án được duyệt tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND thành phố Hải Dương là: Ngân sách thành phố.

- Nguồn vốn điều chỉnh: Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách thành phố và các nguồn vốn khác.

**3. Các nội dung khác:** Giữ nguyên theo Nghị Quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/12/2020; Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố.

### **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hoàn thành dự án theo quyết định đã được duyệt.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị Quyết.

Nghị quyết được các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương khóa XXII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày      tháng 12 năm 2023./.

#### **Nơi nhận:**

- TT HĐND và UBND tỉnh;
- TT Thành ủy; TT HĐND, UBMTTQ tp;
- CT và các PCT UBND tp;
- Các vị đại biểu HĐND tp khóa XXII;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lãnh đạo và CV VP HĐND&UBND tp
- HĐND và UBND các phường, xã;
- Công TTĐT tp;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vũ Cường**