

Số: /NQ-HĐND

TP. Hải Dương, ngày tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu dân cư mới phía Tây phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG  
KHÓA XXII, KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 27 tháng 6 năm 2019; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị Quyết số 39/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu dân cư mới phía Tây phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương;

Căn cứ Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu dân cư mới phía Tây phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương;

Căn cứ Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu dân cư mới phía Tây phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 260/TTr-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu dân cư mới phía Tây phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu dân cư mới phía Tây phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, cụ thể như sau:

## **1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án**

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và năm 2023 lần 7 (nguồn vốn ngân sách tỉnh). Trong đó, ngân sách tỉnh cấp vốn để thực hiện triển khai dự án. Vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án phù hợp với tình hình thực tế, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết.

## **2. Nội dung điều chỉnh**

- Nguồn vốn thực hiện dự án được duyệt tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND thành phố Hải Dương là: Ngân sách thành phố.

- Nguồn vốn điều chỉnh: Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách thành phố và các nguồn vốn khác.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hoàn thành dự án theo quyết định đã được duyệt.

## **Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương khóa XXII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày      tháng 12 năm 2023./.

### ***Nơi nhận:***

- TT HĐND và UBND tỉnh;
- TT Thành ủy; TT HĐND, UBND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các vị đại biểu HĐND TP khóa XXII;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lãnh đạo và CV VP HĐND&UBND TP;
- HĐND và UBND các phường, xã;
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vũ Cường**